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Het project centrumontwikkeling Zuidlaren bestaat uit drie onderdelen: de herontwikkeling van de 
voorzijde van het voormalige PBH-terrein, de herinrichting van het openbare gebied in het centrum 
(Stationsweg-Millystraat) en een subsidieregeling voor verbeteringen aan panden. 
 
In oktober 2023 heeft uw raad ingestemd met het Stedenbouwkundig Plan (SBKP) voor het PBH-terrein 
en is de gemeente gestart met het maken van een herinrichtingsplan. Graag informeren wij u regelmatig 
over de voortgang van dit project, daarom ontvangt u nu deze brief.  
 
Waar zijn we nu mee bezig? 
De vertaling van het stedenbouwkundig plan in een ruimtelijk plan (voorheen bestemmingsplan) zit in de 
afrondende fase. In het voorjaar van 2025 zal dit ter besluitvorming bij u voorliggen. 
Het herinrichtingsplan voor de openbare ruimte is in concept gereed. Voordat we dit plan presenteren aan 
inwoners, vindt er eerst besluitvorming plaats over de benodigde budgetten. 
Een voorstel voor een subsidieregeling voor verbetering van panden zit eveneens in de afrondende fase 
en komt in het voorjaar in besluitvorming  bij uw raad. 
 
De ruimtelijk procedure 
Voor de voorzijde van het PBH-terrein volgen we twee trajecten, een voor de supermarktlocaties en een 
voor de rest van het terrein. Voor de supermarktlocaties voeren we eerst een tender-traject met als doel 
een overeenkomst te sluiten met een ontwikkelende partij. De planning is de tender begin volgend jaar 
afgerond te hebben. Aansluitend volgt dan de ruimtelijke procedure. Voor de rest van het terrein zijn de 
voorbereidingen al in de afrondende fase, zijn alle onderzoeken klaar en kan de besluitvorming begin 
volgend jaar plaatsvinden. Na besluitvorming wordt gestart met het voorbereiden van de uitvoerende 
fase, waarna in 2026 hopelijk daadwerkelijk de schop in de grond kan. 
 
De plannen voor de herinrichting van de openbare ruimte in het centrum is zoals gezegd nagenoeg klaar, 
Nadat de benodigde budgetten voor de herinrichting van de openbare ruimte in het centrum beschikbaar 
zijn gesteld wordt het plan in een inloopbijeenkomst in het eerste kwartaal van 2025 gepresenteerd aan 
de ondernemers en inwoners. Daarna start de voorbereiding van de uitvoering (bestek gereed maken) in 
het tweede deel van 2025 gevolgd door een aanbesteding van de werkzaamheden en uitvoering in de 
eerste helft van 2026. 
 
Centrumontwikkeling Zuidlaren op onze website, roadmaps en in het inloopspreekuur 
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Om het (complexe) proces rondom de centrumontwikkeling Zuidlaren in verschillende stappen en tijd 
inzichtelijk te maken, sturen we u bij deze brief een zogeheten roadmap mee. Die laat zien welk spoor 
wanneer gelopen wordt en welke stappen er nog gezet moeten worden voordat er tot uitvoering overgaan 
kan worden. De roadmap is bedoeld om een actueel beeld te geven van de stand van zaken en wordt 
daarom blijvend geactualiseerd. 
 
Op onze website is een projectpagina ingericht over de centrumontwikkeling in Zuidlaren. Inwoners 
kunnen hier terecht voor meer informatie over het project. We werken nog aan een publiekvriendelijke 
versie van de roapmap die hier ook geplaatst kan worden. Daarnaast willen we binnenkort starten met 
maandelijkse inloopmomenten in het dorp. Meer informatie daarover wordt spoedig bekend gemaakt.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
burgemeester en wethouders 
 
 
P. Koekoek drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 
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