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Stedenbouwkundig plan (SBKP) + 
ontwerp openbare ruimte
Dit plan heeft de gemeente samen 
met LAOS Landschapsarchitectuur 
en Stedenbouw en Specht 
Architectuur en Stedenbouw 
gemaakt, in overleg met de 
Vereniging van Ondernemers 
Zuidlaren en de Klankbordgroep uit 
het dorp. Ook de inwoners zĳn tĳdens 
verschillende inloopavonden om hun 
mening gevraagd.

Besluitvorming 
ruimtelĳke procedures + 
vaststellen 
Beeldkwaliteitsplan 
(BKP)
Het college kan een 
eerste 
omgevingsvergunning 
(BOPA) voor het project 
verlenen als ruimtelĳk 
basisbesluit, na 
instemming (bindend 
advies) van de raad en 
na terinzagelegging van 
de ontwerpbesluiten. 

Uitslag tender 
supermarkten
Na de uitslag van de 
tender start de 
(afzonderlĳke) 
ruimtelĳke procedure 
voor de supermarkten.

Uitvoering 
werkzaamheden 
kost circa 9 
maanden

Vaststelling SBKP
Het Stedenbouwkundig plan en 
ontwerp openbare ruimte zĳn af. Het 
college heeft het Stedenbouwkundig 
plan voorgelegd aan de raad voor 
instemming

Start voorbereiding ruimtelĳke 
procedures voorterrein, vooroverleg 
met partĳen en uitzetten diverse 
onderzoeken
Deze onderzoeken zĳn nodig om de 
uitvoerbaarheid van het plan aan te 
tonen. Denk hierbĳ aan onderzoeken 
op gebied van geluid, bodem, 
ecologie en stikstof. 
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