
BEWONERSPARK Tynaarlo 

 



BEWONERSPARK  
Aanleiding en inleiding:  

Onderhoudscontract kan niet nageleefd worden omdat Dorp / 

Landschapsbeheer Drenthe niet gekregen heeft wat voorzien was. 

• Geen ondershoudspad langs vijver maakt het onderhoud aan de 

oostzijde Maatschappijgat zeer lastig; 

• Bewonerspark is gerealiseerd met zeer ondoordringbare en (te) 

humusrijke grond en blijft daardoor 60% van het jaar onbegaanbaar; 

• Aanplantplicht van NS wordt niet nageleefd. > 50% is door 

voorgenoemd punt reeds afgestorven.  

BEWONERSPARK 
Historie:  



N.A.V. diverse overleggen zijn Dorpsbelangen Tynaarlo, 

ijsvereniging, Gemeente Tynaarlo, SBNS (nu NS Vastgoed) 

overeengekomen dat het zo niet verder kan met het park en er 

het een en ander moet gebeuren om er nog iets van te maken.  

Het eerste plan is om de grond bewerken (waterdoorlatend maken)en 

de dode bomen te verwijderen.  

Daarop volgend is besloten dat DB Tynaarlo een herzien totaalplan en 

voorstel zal maken om zo een beheersbaar terrein te realiseren.  

BEWONERSPARK 
Eerste overleg gestart op 29.03.2018 

• Aanwezig Bunny Ringelink, Freerk Brandsma, Gert-Jan Timmer, Arjen 

Bakema.  Afwezig: Augustinus de Jong, Peter Petersen, Henk Slijkhuis.  



Uitgangspunten bepaald en opzet van het plan gemaakt en 

uitgewerkt met tekening en initiële begroting.  

• Presentatie Plan op  09.04.2018 tijdens de extra ALV van 

dorpsbelangen Tynaarlo  

• Goedkeuring aanleg onderhoudspad Provincie en NSV d.d. 01.05.2018  

• Finaliseren en verder uitwerken plan op donderdag 17.05.2018 

• Goedkeuring plan bestuur DB 29.05.2018 

Nieuwe Visie op terrein/ondergrond 

Visie onderhoudscommissie DB Tynaarlo:  

• het creëren van een eenvoudig te onderhouden (extensief) 

bewonerspark waar men droge voeten houdt als men rond wil lopen.  



• Voor alle bewoners; ruig en speels terrein. 

• Interessant voor bijen en insecten.  

• Maximaal 2 onderhoudsdagen per jaar (snoeien en maaien) 

• (Voldoen aan herplantplicht NSV) 

Aandachtspunten / Criteria 

• In werkgroep zitten de mensen die het onderhoud moeten gaan 

doen/regelen 

• Extensief zonder te veel obstakels, max 2 onderhoudsdagen per jaar 

• Laag is ondoordringbaar en heeft boven alles tijd nodig  

• Minimale aanplant van klein pootgoed. (diepwortelen gaat niet)  

• Horizontale afwatering aanbrengen  

• Paden toegankelijker maken inclusief de weg er naar toe 



• Onderhoudsruimte langs vijver aanbrengen. 

• Doel Maatschappijgat (vijver) vergroten en aantrekkelijk maken voor 

vissers 

Benodigde activiteiten 

• Begaanbaar maken van de picknicktafels  

(zand rondom aanbrengen met schelpenpad naar stelconplaat) 

• ‘Onderhoudspaden’ creëren 2,5 meters langs zijkanten paden  

(niet met voertuigen over paden rijden) 

• 2 bankjes plaatsen op Het Onderhoudspad (Langs de vijver. Stonden 

er vroeger ook) & 3 vaste kleine stijgers plaatsen (oostzijde).  

• Gegroepeerd wilgen en elzen (klein) aanplanten; gebied vaststellen 

middels vlekkenplan. (zie schets) 



• Nog toevoegen van vlinderplanten en andere insectvriendelijke 

aanplant. 

Benodigde activiteiten 
• Gebied langs spoor in de hoek Van Wijk en Boerma “braak” laten 

liggen (te nat). Enkel het pad herstellen en natuur werk laten doen. 

Kansen in de toekomst:  

• In toekomst dit pad proberen door te trekken naar Zuidlaarderweg: 

Wandelronde aansluiting Zwarteweg en “oude” zwembad. 

• Geen klimtoestellen, vermijden obstakels: 

 enkel issues met gemeente,  

 toezicht en verzekering 

 elders in dorp zijn reeds voorzieningen.  



 obstakel voor extensief onderhoud. 

Plan van aanpak 
1. Creëren van een onderhoudspad langs de vijver (was wel voorzien 

in origineel plan bewonerspark maar nooit gerealiseerd).  

a) Hierdoor zijn de kosten van onderhoud aan vijver nu erg hoog.(inzet maaiboot, met 
pad kan dit met eigen landbouwmachines)  

2. Het aanbrengen van horizontale drainage. (Natte plekken zijn nu 

ingesloten en door onder paden buizen aan te leggen watert het beter af 

naar vijver en sloten).  

a) Dit kan ook het verder afsterven van huidige bomen voorkomen en zal overtollige 
water sneller afvoeren.  

3. Ophogen van bestaande paden met extra schelpen of koersmix en het 

vrijhouden van beplanting van 2,5 meter aan beide zijden om onderhoud 

mogelijk te maken.  



a) Door paden hoger te leggen dan omliggend terrein (paden liggen nu vaak 
lager of gelijk) kan er ook gesproken worden over een park.  

Plan van aanpak (2) 
4. Aanplanten van nieuwe bomen, veel zijn er de afgelopen 

jaren gestorven en er sterven nog steeds bomen. Met name door 

te groot pootgoed aan te brengen (diepgeworteld) sterven deze af 

in te natte periodes.  

a) Aanbrengen jong pootgoed; deze zal zich aanpassen aan de 

omstandigheden en ondiep en breder uitwortelen. Dit is tevens een eis 

voor NSV omdat ze hun (herplant)verplichting nu niet na komen.  

5. Picknicktafels begaanbaar maken en houden.  

a) Pad van schelpen naar tafels maken en rondom zand aanbrengen waardoor 

deze niet in begroeiing verdwijnen en toegankelijk blijven.  

6. Bankjes langs vijver plaatsen.  



a) Stonden er vroeger ook en vraag vanuit het dorp.  

Plan van aanpak (3) 
7. Extra (kleine) steigers plaatsen  

a) die kunnen fungeren als extra opstap en rustplaatsen schaatsers en tevens 

voor vissers.  

8. Aansluiting maken tussen Ieshokkie en bewonerspark.  

a) Hier gebroken puin aanbrengen en een schelpenpad. Nu loopt men door de 

blubber en bij onderhoud wordt dit enkel verergerd (inmiddels al 

gerealiseerd, voorgefinancierd door Dorpsbelangen)  



Vlekkenplan  



# 
 
Onderwerp  

 
Hoeveelheid  

 
Eenheid 

 
kosten per 

eenheid  
Totaal kosten plan 

 
Vrijwilligerswerk  

 

Aanplant perken   

1,1 Verwijderen dode bomen en paaltjes  38 uur  ,50   €                           

855,00 
1,2 Aanschaf 1e of 2e jaars bomen 1200 St.                                0,76 €                            

912, 
00 

1,3 Planten (12 per uur) 126,3 uur                               

22,50 
  €                           

937,50 
Paden verhogen / aanbrengen   

2,1 Schelpen  gewassen 10cm  120 m3                                

7,75 
€                            

930, 
00  

2,2 Transport 4 keer                              80,00 €                            

320, 
00 

2,3 Kraantje met man  1 dag                           

450,00 
€                            

450, 
00  

2,4 Dumpertje met man 1 dag                           450,00 €                            

450, 
00 

2,5 grondwerk schep en aftrillen 24 uur                               

22,50 
  €                           

540,00 
Horizontale afwatering    

3,1 pvc Buizen DN150 80 m1                              

18,93 
€                         

1.514, 
40  

3,2 grondwerk graafwerk hand  32 uur                               22,50  €                           

720,00 
3,3 grondwerk graafwerk kraantje  1 dag                           

450,00 
€                            

450, 
00  

3,4 straatwerk kom afwatering bestraten 30 m2                              17,50 €                            

525, 
00 

3,5 grondwerk schep en opperen 16 uur                               

22,50 
  €                           

360,00 
3,6 Trekker met Woelpoot 8 uur                               55,00 €                            

440, 
00 

4 Verbinding parkeerplaats/Ieshokkie - Bewonerspark      

4,1 Kraan, grondwerk en aanbrengen puin 8 uur                               85,00 €                            

680, 
00 

4,2 Leveren gebroken puin  50 m3                              

13,00 
€                            

650, 
00  

4,3 Schelpen / Koersmix 10cm -  ZIE 2,1   



4,4 grondwerk schep en aftrillen 16 uur                               

22,50 
  €                           

360,00 
Picknickbanken toegankelijk maken en bijplaatsen 2 bankjes aan de waterkant   

5,1 zitbanken 2 st                           

550,00 
€                         

1.100, 
00  

5,2 plaatsen zitbanken grondwerk 12 uur                               22,50  €                           

270,00 
5,3 plaatsen zitbanken trekker/voorlader 4 uur                               

55,00 
  €                           

220,00 
5,4 Zand (rondom picknickt tafels) 20 m3                              22,50 €                            

450, 
00 

5,5 Schelpen / Koersmix 10cm -  ZIE 2,1       

5,6 grondwerk schep en aftrillen 10 uur                               22,50  €                           

225,00 
5,7 Kraan, grondwerk en aanbrengen puin 6 uur                               

85,00 
€                            

510, 
00  

Onderhoudspad egaliseren grond (langs vijver)    

6,1 grondwerk schep en aftrillen 16 uur                               

22,50 
  €                           

360,00 
6,2 Kraan, grondwerk en aanbrengen puin 10 uur                               85,00 €                            

850, 
00 

6,3 Toezicht RUDD  1 post  Factureerd rechtstree ks aan SBNS   

6,4 As Built Tekening Onderhoudspad (6) 10 uur                               55,00  €                           

550,00 
7 Steigers        

7,1 Onderaanneming aanbrengen steiger 3 st                        2.000,00 €                         

6.000, 
00 

8 Algemeen       

8,1 Gebruik Ieshokkie (incl koffie / thee) 8 dagdelen                              35,00 €                            

280, 
00 

8,2 Coordinatie en plan schrijven 18 uur                               

55,00 
  €                           

990,00 

   

 Nog te bekostigen *    €                       

16.511, 
40  



Begroting 

* PM: kosten aanplant overige insectvriendelijke aanplant 

Planning actieplan: 

Bijdrage door vrijwilligerswerk   €                        

6.387,50 

 Totaal benodigde inzet    €                      22.898  , 90  



• Totaalplan 6 juli gepresenteerd aan NSV, LBD en gemeente voor 

goedkeuring en inzage benodigd budget.  

• Alle partijen akkoord bij overleg NSV (en gemeente) op 6 juli 

• Begroting van 22.898 Euro 

• NS heeft 9.200 Euro toegezegd op 20 juli 2018.  

• Dorpsbelangen wil zelf middels vrijwilligersinzet twv 6.387 Euro leveren.  

• Aanvraag aan gemeente voor het resterende bedrag  

Planning werkzaamheden: (ovb financiering) 
• In de zomer maaien. 



• Na broedseizoen (na de zomer) onderhoudspad langs vijver 

maken (dit is inmiddels op 28 september aangelegd, onder 

toezicht van RUD en heeft Dorpsbelangen voorgefinancierd).  

• Najaar 2018 / Voorjaar 2019: 

• Aanplanten elzen en wilgen. 

• Aanleggen afwateringsbuizen, steigers en bankjes. 

• Ophogen, aanleggen en afwerken paden. 



Aanvraag Financiering 



 

Rondvraag / aanvullingen 



 


